
Uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/549/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 

października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 
Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji 
 

Rada Miejska Cieszyna w dniu 27 października 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XLVI/549/22 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym 
trybu konsultacji. W załączniku nr 2 do uchwały określony został harmonogram prac nad 
projektem Strategii. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyłoniony 
został wykonawca projektu Strategii. Zostało nim konsorcjum wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie publiczne w składzie: 

1) lider konsorcjum: Kreatus Sp. z o. o., ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała, 

2) partner: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza. 

W dniu 6 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a realizacja usługi 
opracowania projektu Strategii będzie trwała przez 12 miesięcy. Planujemy, aby Strategia 
została uchwalona w marcu 2024 r. 

W celu dostosowania harmonogramu prac nad Strategią, określonego w uchwale Rady 
Miejskiej Cieszyna, do rzeczywistego harmonogramu prac konieczna jest zmiana Uchwały 
Nr XLVI/549/2022 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 roku. 

Przedłożony projekt uchwały zawiera załącznik, który przedstawia zaktualizowany 
harmonogram prac nad Strategią. 

W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie przedmiotowej uchwały. 


