

PZDP.ZI.434.29.2022



M21

do wiadomości + rozmowa
do wiadomości Radnych
do wykorzystania
w zakresie
info do
Cieszyn, dnia 30.06.2022 roku
wieszkański

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpł. 04. 07. 2022

Wysł. Zał.

L.dz. 19664 zał.

Sz. P.

Gabriela Staszkiwicz

Burmistrz Miasta Cieszyna

Rynek 1

43-400 Cieszyn

06/07/22

W odpowiedzi na Pani Pismo z dnia 24.06.2022r (data wpływu: 28.06.2022r) w sprawie udzielenia informacji odnośnie procesu realizacji wspólnych zadań informuję:

- 1) **Projekt: Rozbudowy drogi powiatowej 2619S – ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską.**

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ul. Bielskiej i Stawowej na rondo czterowlotowe z uwzględnieniem również wlotu ul. Sadowej. Natomiast na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Wiślańskiej projektowane będzie rondo trójwlotowe. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka po stronie północnej ciągu pieszo-rowerowy, natomiast od strony południowej chodnik. Inwestycja przewiduje również wykonanie pełnowymiarowych zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej drogi oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

W dniu 02.02.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. B. Prusa 42, 40-619 Katowice.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji oraz decyzji pozwolenia wodno-prawnego w dniu 8 czerwca br. podpisano Aneks z Wykonawcą zmieniający termin wykonania umowy. Aktualny termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 15.09.2022r. Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałych opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w formach i ilościach egzemplarzy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia przesunięty został do 17.10.2022r. Natomiast termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.12.2022r.

- 2) **Projekt: Rozbudowy drogi powiatowej 2702 S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.**

Projekt zakłada rozbudowę ul Słowiczej do stałej szerokości 6m wraz z budową lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zatok i peronów autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania ul. Słowiczej, Hallera i Jastrzębiej. Przewiduje się także budowę kanalizacji deszczowej drogi, oświetlenia drogowego oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

W dniu 29.12.2020r. zawarta została umowa z Pracownią Inżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania w wyznaczonym terminie podkładów geodezyjnych z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, z uwagi na trwającą rewitalizację linii kolejowej nr 694/157/190/191 (Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleiszów – Cieszyn/ Wisła Głębce), w tym przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Słowiczej zawarto Aneks zmieniający termin wykonania umowy.

Zgodnie z zawartym Aneksem z dnia 27.05.2022r. aktualny termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 2.12.2022r. Natomiast, termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 22.12.2022r.

3) Projekt: Przebudowy drogi powiatowej nr 2693S – ul. Przepilińskiego – etap I

Projekt wg wstępnych założeń zakłada rozbudowę ul. Przepilińskiego polegającą na przebudowie konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości (droga klasy L), budowę normatywnego jednostronnego chodnika oraz wykonanie pobocza/pasa postojowego umożliwiającego parkowanie samochodów osobowych wzdłuż jezdni, budowę kanalizacji deszczowej drogi, przebudowę zjazdów, skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę peronów autobusowych oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowe rozwiązania i zakres przebudowy ul. Przepilińskiego będą znane po wyborze koncepcji projektowej zaproponowanej przez Projektanta.

W dniu 27.05.2022r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID: do 30.11.2022r.

Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID: do 30.12.2022r.

Z poważaniem:

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Otrzymują:

1. Adresat;
2. PZDP – aa.

REKTOR
Wiesław Sosin